



REUNION
E N G E N H A R I A



2025

SERVIÇO DE GESTÃO
DE FORNECEDORES



SERVIÇO DE GESTÃO DE FORNECEDORES

O Serviço de Gestão de Fornecedores (diligenciamento) consiste em acompanhar o processo de fornecimento de um equipamento desde a chegada do pedido de compra ao fornecedor até a expedição para o cliente, passando pela emissão de pedido de compra de materiais, fabricação e testes.

O objetivo deste trabalho é garantir que o cliente receba o equipamento adquirido dentro do escopo, prazo e qualidade acordados em contrato e que haja uma reciprocidade entre os cronogramas físico e financeiro de forma que os pagamentos intermediários estejam em sintonia com o andamento dos serviços.

A partir da liberação do contrato cliente/fornecedor, é definida uma programação de visitas para que técnicos da Reunion acompanhem o fornecimento. A quantidade de visitas é definida pela complexidade do fornecimento, podendo ser ampliada caso o processo apresente desvios. Toda visita é documentada em um relatório fotográfico que inclui um plano de ação sugestivo para sanar desvios.

Caso seja necessário, as visitas podem se estender a sub fornecedores.

Este é um serviço oferecido pela Reunion Engenharia, já realizado para clientes como Jalles Machado, Unidade Otávio Laje, Glencane e Bunge.





OBJETIVOS DAS VISITAS

- Checar o andamento dos serviços;
- Checar o atendimento às especificações do pedido de compra;
- Solicitar laudos e certificados relacionado ao fornecimento;
- Solicitar ao fornecedor o encaminhamento dos cronogramas de fabricação dentro de um padrão pré-estabelecido;
- Solicitar a atualização frequente dos cronogramas de fabricação;
- Verificar o andamento dos serviços conforme cronograma;
- Avaliar possíveis desvios em relação ao pedido de compras e prazo de entrega;
- Emitir relatórios formalizando as informações obtidas durante as visitas realizadas. Acompanhar testes pertinentes ao fornecimento;
- Sugerir ações corretivas para os desvios;
- Informar ao cliente quanto aos desvios que possam impactar na qualidade e/ou prazo;
- Sugerir a programação de novas visitas quando necessário;
- Proceder às ações de segregação e identificação dos materiais em processamento para o cliente em questão, dentro da unidade dos fornecedores;

Continuar e documentar a conclusão de um evento crítico do processo de fabricação.



REUNION
E N G E N H A R I A

